

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2020 года

1. Наименование проекта:

«Выполнение работ по благоустройству кладбища в р.п.Дорогино» - II этап

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: рабочий поселок Дорогино Черепановского района Новосибирской области	
Населенный пункт: рабочий поселок Дорогино Черепановского района Новосибирской области	
Месторасположение объекта (указать адрес): рабочий поселок Дорогино	

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 350 000,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	431852,40
Собственные средства жителей поселения	165000,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1 946 852,40

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	119119,9
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	119119,9

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 019 249,73
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	326 048,48
Собственные средства жителей поселения	124 574,96
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1 469 873,17

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	119119,9
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	119119,9

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 27.07.2020

Завершение реализации проекта 21.10.2020

8. Приложение*

Глава муниципального образования



Степаненко Л.С.

Руководитель инициативной группы

Григорьев

Шикова Е.Л.

*К отчету прилагаются фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения и спонсоров (нефинансовое участие) в следующих форматах: jpg, png.

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ (_____)